



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี โทร ๐๔๕-๒๕๑๒๖๓-๙ ต่อ ๑๑๓

ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๒/๑๗๕

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวทางการติดตามการเร่งรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่ กรมอนามัย ได้กำหนดแนวทางการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ - ๔ จะต้องแสดงผลการเบิกจ่ายตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมอนามัย ทั้งนี้ให้รายงานผลให้หัวหน้าหน่วยงานทราบเพื่อกำกับและเร่งรัดการดำเนินการพร้อมทั้งรายงานผลการเบิกจ่ายที่ผ่านการลงนามจากหัวหน้าหน่วยงาน upload ในเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐานของการรายงานทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน แล้วนั้น

บัดนี้ งานแผนงานและงบประมาณ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ได้สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรอบวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เสร็จสิ้น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางศุภลักษณ์ ชนธรรมสถิต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

(นางสาวจันสุก)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

รองผู้อำนวยการฯ
เลขรับ 1993
ชื่อ น.ช.
วันที่ 13-00
เวลา

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-251267-9 ต่อ 113

ชื่อผู้รายงาน: นางสาวนฤติ แสงวงษ์

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562)

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ตาม พ.บ.ปี 62	(3) งบประมาณ ที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่าย สะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่ จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการ เบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัด เบิกเพิ่ม - ตัดลบ - เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ก.ค. 2562	ส.ค. 2562	ก.ย. 2562				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					94	96	98			94	
1. งบดำเนินงาน	16,662,940	16,662,940									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	13,604,861.50	81.65	2,020,092.50	713,440.50	324,545.50	16,662,940.00			
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	14,350,487.80	86.12	422,095.28	0.00	0.00	14,772,583.08	88.65	15,663,163.60	890,580.52
2. งบลงทุน	3,995,844	3,995,844									
กิจกรรม / รายการ											
2.1.ซ่อมแซม											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	244,900.00	244,900.00	0.00		244,900	0	0	244,900	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		0	0	0	0	-		
2.2.สิ่งก่อสร้าง											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	3,256,444	81.50	494,500	0	0	494,500	-		
1) ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและทางเชื่อม	1,444,444	1,444,444	1,444,444.00		0	0	0	1,444,444			
2) ปรับปรุงซ่อมแซมปูพื้นกระเบื้องอาคารบ้านพัก	615,000	615,000	615,000.00		0	0	0				
3) ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาบาส	1,197,000	1,197,000	1,197,000.00		0	0	0				
4) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฟิตเนส	494,500	494,500	0.00		494,500	0	0	494,500.00			

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.ปี 62	(3) งบประมาณ ที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่าย สะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละ ผลการ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่ จัดทำรายงาน *	(9) รายการ เบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัด เบิกเพิ่ม - ติดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ก.ค. 2562	ส.ค. 2562	ก.ย. 2562				
ผลการเบิกจ่าย			3,256,444	81.50	0	0	0	3,256,444.00	-		
รวมเงินลงทุน แผน			3,256,444		739,400	0	0	739,400	-	3,756,093.36	499,649.36
รวมเงินลงทุน - ผล			3,256,444		0.00	0.00	0.00	3,256,444	81.50		
3. งบรายจ่ายอื่น	212,808	212,808									
กิจกรรม / รายการ											
แผนการเบิกจ่ายเงิน			186,930.00		70,252.20	0	0	257,182			
ผลการเบิกจ่าย			107,753.80	50.63	480.00	0.00	0.00	108,233.80	50.86	200,040	91,805.72
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน + งบวิจัย)	20,871,592	20,871,592	17,048,236		2,829,745	713,441	324,546	17,659,522	-	19,619,296.48	1,482,035.60
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)			17,714,685.60	84.87	422,575.28	0.00	0.00	18,137,260.88	86.90		

1 สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่นไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1.2.1 งบดำเนินงาน มีการปรับแผน 6 เดือนหลัง และบูรณาการแผนงานโครงการ ทำให้แผนงานบางกิจกรรมล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้

1.2.2 งบรายจ่ายอื่น การดำเนินงานตามขั้นตอนการวิจัย ซึ่งในบางขั้นตอนไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ

1.2.3 งบลงทุน ครุภัณฑ์กำลังดำเนินการจัดซื้อ ส่งเบิกภายใน 18 กรกฎาคม 2562

- สิ่งก่อสร้าง กำหนดทำสัญญา วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ

2.2.1 สบค้าเงินงาน มีแผนในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ

จัดประชุมวิชาการ “มหกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคอีสานตอนล่าง “Health Promotion and Prevention in a Disruptive Era to Health Literate Society” วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562

- ประมวลผู้สูงอายุพื้นที่ 80 และ 90 ปีชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมต้นต้นสาธารณสุขดีเด่น และนวัตกรรมส่งเสริมด้านทันตสุขภาพในผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง วันที่ 1 สิงหาคม 2562

- ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพของป้าก แนวทางการพิชิตคอพันลึก ของชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 1 สิงหาคม 2562

2.2.2 สบรายจ่ายอื่น

- จัดประชุมและจัดทำรูปแบบโครงการวิจัยรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็กในศูนย์เด็กฯ

- คำวิเคราะห์ทันตอนามัยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

- ประชุมผู้มีส่วนได้เสียเพื่อจัดทำข้อเสนอมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ

2.2.3 สบลงทุน

- ครุภัณฑ์กำลังดำเนินการจัดซื้อ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 18 กรกฎาคม 2562

- สิ่งก่อสร้าง กำหนดค่าสัญญา วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กำหนดให้ทำ timeline รายงานผู้บริหาร