

Timeline การดำเนินงานตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง) ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ประเภทกิจกรรม	กลุ่ม/งาน	กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)					
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
Health Literacy/ สื่อสารสาธารณะ/สื่อ/ ชุดความรู้	ส่งเสริมสุขภาพวัย แรกขงชีวิต	จัดทำคู่มือ /E-Book การแก้ไขปัญหาภาวะเสี่ยงใน หญิงตั้งครรภ์เขตสุขภาพที่ 10 (Save mom)	35,000	←→					
		จัดทำคู่มือ /E-Book การดำเนินงานดาวน์ซินโดรม เขตสุขภาพที่ 10	20,000	←→					
		ส่งเอกสารคู่มือเผยแพร่ให้กับพื้นที่ โครงการ Save mom และ ดาวน์ซินโดรม		15-31 ←→	1-15 ←→				
		ติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค โครงการ Save mom และ ดาวน์ซินโดรม				←→			
		สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ Save mom และ ดาวน์ซินโดรม							←→
		ผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ สร้างความรู้ทางสุขภาพใน COVID 19 สำหรับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เด็กปฐมวัย	300,000	←→					
		จัดทำคู่มือหลักสูตรโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพและ ร่วมกับการส่งเสริมความรู้ในสถานการณ์ COVID-19	100,000	←→					
		จัดทำ Operation packing สำหรับเด็กวัยเรียนวัยรุ่น	680,000	←→					
		จัดทำ Operation Packing สำหรับพื้นที่โครงการ พระราชดำริ	441,725	←→					
	ส่งเสริมสุขภาพวัย ทำงาน	จ้างเหมาจัดทำสื่อสารสร้างความรอบรู้และมี พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 3อ2ส1ฟ1น เพื่อด้าน โควิด19 ในประชาชนกลุ่มวัยทำงาน - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ผ่านช่องทางต่างๆ - ประเมินการเข้าถึง การรับรู้และการใช้งาน	300,000		←→				

Timeline การดำเนินงานตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง) ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ประเภทกิจกรรม	กลุ่ม/งาน	กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)					
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
Health Literacy/ สื่อสารสาธารณะ/สื่อ/ ชุดความรู้ (ต่อ)	ส่งเสริมสุขภาพวัย ทำงาน	- ประเมินผลการดำเนินงานผ่าน Digital platform							
		- สรุปผลการดำเนินงานโครงการ							
		จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสการดำเนินการ ส่งเสริมการส่งเสริมการออกกำลังกายที่บ้านต้านโควิด 19 ในรูปแบบ Virtual Exercises at Home ผ่านสื่อ ต่างๆ	387,000	↔					
		- ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีการ ลงทะเบียนผ่านโซเชียลมีเดีย			↔				
		- ประเมินผลการดำเนินงาน Virtual Exercises at Home ผ่าน Digital platform						↔	
	ส่งเสริมสุขภาพวัย สูงอายุ	จัดทำสื่อและเผยแพร่ความรู้การส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโควิดในผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมสื่อสพตความรู้ โควิด (Spots, CD, สื่อสิ่งพิมพ์)	303,400	↔	↔				
		ประเมินผลการได้รับและใช้สื่อ และเผยแพร่ความรู้ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโควิดในผู้สูงอายุกลุ่ม ติดสังคมสื่อสพตความรู้โควิด	215,786	↔	↔				
	อนามัยสิ่งแวดล้อม	จัดทำ Operation Packing (คำแนะนำ, Standee, Info graphic, อุปกรณ์และวัสดุสาธิต) สำหรับสาธิต การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	169,500	↔	↔				

Timeline การดำเนินงานตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง) ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ประเภทกิจกรรม	กลุ่ม/งาน	กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)					
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
Health Literacy/ สื่อสารสาธารณะ/สื่อ/ ชุดความรู้ (ต่อ)	EOC ศอ.10	ผลิตสื่อ โครงการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุข ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณี โรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	128,000						
		จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการตอบ โต้ภาวะฉุกเฉิน	167,000						
		จ้างเหมาจัดเย็บหน้ากากผ้าและสกรีน	5,000						
Strengthen of Partnership ยกระดับความเข้มแข็ง (ใน Setting และ People)	ส่งเสริมสุขภาพวัย แรกขงชีวิต	สร้างแคมเปญชวนวัยรุ่นแสดงบทบาทการป้องกัน โรคโควิด "รวมพลังวัยรุ่นไทยหยุดเชื้อโควิด19 - Teen Thai Stop Covid-19" ผ่านสื่อโซเชียล พร้อมกันทั้ง ประเทศ รวมทั้งติดแฮชแท็ก # TEENTHAISTOPCOVID	170,000						
	วิชาการ วิจัยและ สนับสนุนเขตสุขภาพ	อบรมวิจัยคลินิกในงานประจำ เขตสุขภาพที่ 10 Intensive Courses Routine To Clinical Research R10" ผ่านระบบทางไกล (Zoom)	45,500	 1 เม.ย.-5 มิ.ย.					
		ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระดับเขตสุขภาพ	7,200						
		พัฒนาระบบสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้แก่ ประชาชนและความเข้มแข็งเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 10 ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19	262,099						
		พัฒนาระบบสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 10	63,000						

Timeline การดำเนินงานตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง) ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ประเภทกิจกรรม	กลุ่ม/งาน	กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)					
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
Strengthen of Partnership ยกระดับความเข้มแข็ง ใน Setting และ People (ต่อ)	ส่งเสริมสุขภาพวัย สูงอายุ	พัฒนาเครือข่ายชุมชนต้นแบบ Intermediate Care แบบบูรณาการโดยท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนร่วม (ศึกษา การดำเนินงาน) จ.อุบลราชธานี และ จ.ศรีสะเกษ	-		←				→
		พัฒนาเครือข่ายชุมชนต้นแบบ Age Friendly City เทศบาลตำบลแสนสุข (สอบถามความคิดเห็น ผู้บริหารต่อการดำเนินงาน) เทศบาลตำบลแสนสุข	-		←				→
		คัดเลือกบุคคล องค์กรและนวัตกรรมดีเด่นด้าน ส่งเสริมสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุเขต สุขภาพที่ 10 จาก เอกสาร	139,700		↔				
	อนามัยสิ่งแวดล้อม	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการรับรอง EHA	25,500		←		→		
		จ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตร อปท.ที่ดำเนินการ Clean Zone for COVID-19	12,500				↔		
		รางวัล อปท.ที่ดำเนินการ Clean Zone for COVID-19	140,000		←				
		พัฒนา Local quarantine ให้มีการจัดการด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์ COVID 19	36,000		←				
		คัดเลือกโรงพยาบาลนวัตกรรม GREEN & CLEAN	148,000	←		→			

Timeline การดำเนินงานตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง) ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ประเภทกิจกรรม	กลุ่ม/งาน	กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)					
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
Service Improvement -ปรับปรุงแบบ และยกระดับการ ให้บริการทั้งภายใน/ ภายนอกศูนย์ฯ	ส่งเสริมสุขภาพวัย แรกของชีวิต	พัฒนาคุณภาพระบบบริการแม่และเด็ก ในช่วง สถานการณ์ระบาด COVID 19	91,500	←		→			
		- จัดทำแผนจัดทำอุปกรณ์สาธิตฉากกันอะคริลิก (เคลื่อนที่ได้) สำหรับจุดทำหัตถการ							
		- จัดทำสื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เรื่อง โรคไวรัสโควิด19 ในคลินิกบริการสาธิตแม่และเด็ก							
		- จัดซื้ออุปกรณ์สาธิตและป้องกันการให้บริการใน คลินิกบริการอนามัยแม่และเด็ก							
		พัฒนาศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาทักษะทางสมอง (EF) ในช่วงสถานการณ์ระบาด COVID19	252,451	←		→			
		- ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะสมองEFเพื่อ เตรียมเด็กให้พร้อมในศตวรรษที่ 21							
		- จัดซื้อของเล่น/สื่อส่งเสริมพัฒนาการ							
		- จัดซื้อหนังสือนิทาน							
		- จัดทำแผนจัดพิมพ์หนังสือนิทานโควิดสำหรับเด็ก ปฐมวัย							
	ส่งเสริมสุขภาพวัย ทำงาน	พัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้าน ไวรัสโคโรนา (COVID-19) -จัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา	181,200	←		→			

Timeline การดำเนินงานตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง) ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ประเภทกิจกรรม	กลุ่ม/งาน	กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)					
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
Service Improvement -ปรับปรุงแบบ และยกระดับการ ให้บริการทั้งภายใน/ ภายนอกศูนย์ฯ (ต่อ)	ส่งเสริมสุขภาพวัย ทำงาน	- ปรับปรุงและพัฒนาคลินิกบริการสำหรับให้บริการ เพื่อป้องกันและคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา							
	EOC ศอ.10	ถอดบทเรียนการดำเนินงานเพื่อป้องกันและลดปัจจัย เสี่ยงจาก COVID-19 ในเขตสุขภาพที่ 10	70,000	← →					
Surveillance พัฒนา ฐานข้อมูล	ส่งเสริมสุขภาพวัย สูงอายุ	ศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบแผนส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน	-		← →				
		ติดตามการดำเนินงาน Health Coach ทาง โทรศัพท์และ google form	-		← →				
		ประเมินคุณภาพ Care plan จาก secondary data ใน โปรแกรม 3C	-		← →				
	EOC ศอ.10 (STAG)	ประเมินผลแผนงานโครงการการขับเคลื่อนงาน ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค COVID – 19 เขต สุขภาพที่ 10	112,132	← →					

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

วันที่ 16 เมษายน 2563